

竣工验收报告

项目名称	2024年孟州市槐树乡饮片厂项目	建设地点	孟州市槐树乡西孟庄村
计划开工日期	2024年6月29日	计划竣工日期	2025年1月14日
实际开工日期	2024年6月29日	实际竣工日期	2024年11月27日
工程完成情况：工程已完工，质量合格，满足使用要求。具体工程量详见实测实量表。			
建设单位	孟州市槐树乡人民政府		
施工单位	河南朗普建筑工程有限公司		
监理单位	河南华盛工程管理有限公司		
孟州市乡村振兴局（项目第三方验收单位）	河南省亿达工程管理有限公司		